

臺北市立明倫高級中學


校園開學後工程進行之因應措施與緊急應變計畫 (執行期間：114 年 9 月 22 日~114 年 11 月 21 日)

一、計畫目標：校園師生安全保障 100%、維護學生受教權益 100%。

二、工程內容概述及施工影響範圍說明：

依仁樓通道及司令臺屋頂防水修繕工程：

1. 施工費 2,000,000 元
2. 開工日期：114 年 9 月 22 日、預定完工日期：114 年 11 月 21 日
3. 開學後仍施工項目：依仁樓通道及司令臺屋頂防水修繕
4. 施工影響範圍：依仁樓 4 樓通道（詳學校平面圖--紅色區域）



5. 監造建築師：王○○(公務電話 02-82453228、緊急連絡手機 0958-○○○○○○○○)、現場監造：蕭○○(公務電話 02-82453228、緊急連絡手機 0937-○○○○○○○○)
6. 廠商負責人：盛展營造有限公司黃○○(公務電話 02-23415270)

三、各處室責任區分及因應措施

- (一) 校長：洪金英校長(公務電話 02-25961567 分機 101、緊急連絡手機 0918-○○○○○○)、第一代理人：鄒○○秘書(公務電話 02-25961567 分機 111、緊急連絡手機 0932-○○○○○○)、第二代理人：林○○主任(公務電話 02-25961567 分機 151、緊急連絡手機 0939-○○○○○○)

督導依仁樓通道及司令臺屋頂防水修繕工程

(二) 總務處：

1. 負責人：林○○主任(公務電話 02-25961567 分機 151、緊急連絡手機 0939-○○○○○○)、第一代理人：時○○庶務組長(公務電話:02-25961567 分機 153、緊急連絡手機 0916-○○○○○○)、第二代理人:潘○○幹事(公務電話 02-25961567 分機 154、緊急連絡手機 0911-○○○○○○)
2. 工務會議召開：預定每周三召開
3. 施工範圍管制：依仁樓四樓通道
4. 施工人員管制措施：建立施工人員出入校園簽到管制措施
5. 材料機具管制措施：依仁樓四樓通道材料機具管制
6. 上述應辦事項完成時間：114 年 9 月 19 日

(三) 教務處：

1. 負責人：徐○○主任(公務電話:02-25961567 分機 121、緊急連絡手機 0920-○○○○○○)、第一代理人：邵○○主任(公務電話:02-25961567 分機 141、緊急連絡手機 0970-○○○○○○)、第二代理人：張○○主任(公務電話 02-25961567 分機 161、緊急連絡手機 0919-○○○○○○)
2. 教學場所調整：依工程進度項目適時調整
3. 上述應辦事項完成時間：114 年 9 月 19 日

(四) 學務處：

1. 負責人：邵○○主任(公務電話:02-25961567 分機 141、緊急連絡手機 0970-○○○○○○)、第一代理人：張○○主任(公務電話 02-25961567 分機 161、緊急連絡手機 0919-○○○○○○)、第二代理人：林○○主任(公務電話 02-25961567 分機 151、緊急連絡手機 0939-○○○○○○)
2. 校園出入管制措施：建立施工人員出入校園簽到管制措施

3. 對家長、學生、老師、里民各種宣導說明：給家長學生的一封信（宣導內容如附件）

4. 上述應辦事項完成時間：114 年 9 月 19 日

（五）輔導室：

1. 負責人：張○○主任(公務電話 02-25961567 分機 161、緊急連絡手機 0919-○○○○○○)、第一代理人：林○○主任(公務電話 02-25961567 分機 151、緊急連絡手機 0939-○○○○○○)、第二代理人：徐○○主任(公務電話:02-25961567 分機 121、緊急連絡手機 0920-○○○○○○)

2. 輔導措施：依學生需求辦理相關輔導措施

3. 上述應辦事項完成時間：114 年 9 月 19 日

四、緊急應變計畫及責任分工

（一）發生家長陳情、議員會勘、記者採訪工地

1. 校長負責：第 1 時間通報駐區督學
2. 總務處負責：第 1 時間通報工程科
3. 教務處負責：第 1 時間通報業務主管科
4. 學務處負責：第 1 時間協助校長通報駐區督學
5. 輔導室負責：第 1 時間協助總務處及教務處通報業務主管科

（二）學校師生因工程施工因素受傷

1. 校長負責：第 1 時間通報駐區督學
2. 總務處負責：第 1 時間通報工程科
3. 教務處負責：第 1 時間通報業務主管科
4. 學務處負責：第 1 時間通報校安中心
5. 輔導室負責：第 1 時間協助輔導受傷學生
6. 健康中心負責：第 1 時間協助受傷學生至醫院治療

親愛的家長，您好：

本校於民國 82 年改制為高中，改制後之發展重點主要在於教學設備的改善和教師專業的強化。一路以來，感謝您對校務的支持和協助，讓明倫高中屢創佳績。學校「多功能大樓新建工程」已於 109 年全數完工，增設了室內體育館、游泳池、國際會議廳和藝術展覽廳，使得學生的學習環境更加優質。為進一步改善教學大樓屋頂防水隔熱功能，學校向國教署與教育局申請專案經費，逐年改善各棟大樓之屋頂防水功能，本年度進行依仁樓通道及司令臺屋頂防水修繕工程。

本工程將於 114 年 9 月 22 日開工，預計於 11 月 21 日完工，為維持學生的安全和課程的正常進行，工程施工期間須請各位家長協助配合並提醒 貴子弟以下事項：

- 一、配合學校教學，工程人員及車輛將由學校後門進出，並做好相關隔離，為維護安全，圍籬周遭將進行管制。
- 二、依仁樓 4 樓往志道樓通道設置安全圍籬，改由據德樓 4 樓通道前往志道樓。
- 三、施工期間，依仁樓一般教室、志道樓專科教室正常使用。
- 四、您若有工程相關問題，請聯繫總務處林主任（25961567#151）或庶務組時組長（25961567#153）。

學生更優質的學習環境，是您我共同關心的課題，再次謝謝您對校務發展的肯定與支持。敬祝

身體健康，闔家平安。

校長 洪金英 敬上

114/09/18